

프로젝트별 세부 내역 (인력 · 자재 · 기타비용)		
① 데이터 플랫폼 구축		PRJ-DP-2026-A1 · 2026-03 ~ 2026-08
인력		
역할	M/M	금액
PM (시니어)	3.0	21,000,000
Data Eng. ×2	10.0	55,000,000
Analytics Eng.	4.0	22,000,000
	소계	98,000,000
자재		
품목	수량	금액
Snowflake 크레딧	5,000	14,500,000
dbt Cloud (Team)	1 년	7,200,000
Fivetran 커넥터	8	9,600,000
	소계	31,300,000
기타비용		
항목	-	금액
출장 (지방 4회)	4	3,200,000
외부 컨설팅	2 회	6,000,000
교육·자격	-	1,500,000
	소계	10,700,000
프로젝트 합계		₩ 140,000,000

프로젝트별 세부 내역 (인력, 자재, 기타비용)			Document doesn't look right? We'll help you out!
② AI 모델 운영 인프라			PRJ-AI-2026-B2 · 2026-04 ~ 2026-09
인력			
역할	M/M	금액	
ML PM	2.5	17,500,000	
ML Eng. ×3	15.0	90,000,000	
MLOps Eng.	5.0	32,500,000	
	소계	140,000,000	
자재			
품목	수량	금액	
GPU 인스턴스 (A100)	6 개월	48,000,000	
벡터 DB (Pinecone)	1 년	12,000,000	
모델 모니터링 SaaS	1 년	6,000,000	
	소계	66,000,000	
기타비용			
항목	-	금액	
학회 등록 (NeurIPS)	3 명	4,500,000	
모델 평가 데이터 구매	-	8,000,000	
보안 감사	1 회	5,500,000	
	소계	18,000,000	
			프로젝트 합계 ₩ 224,000,000
③ 보안 컴플라이언스 (ISMS-P)			PRJ-SEC-2026-C3 · 2026-05 ~ 2026-12
인력			
역할	M/M	금액	
보안 PM	4.0	28,000,000	
보안 컨설턴트 ×2	6.0	42,000,000	
	소계	70,000,000	
자재			
품목	수량	금액	
SIEM 솔루션 라이선스	1 년	22,000,000	
취약점 스캐너	1 년	8,400,000	
	소계	30,400,000	
기타비용			
항목	-	금액	
인증 심사료	1 회	12,000,000	
모의 침투 테스트	2 회	8,000,000	
	소계	20,000,000	
			프로젝트 합계 ₩ 120,400,000

프로젝트별 세부 내역 (인력, 자재, 기타비용)			Document doesn't look right? We'll help you out!
④ 사내 결제 시스템 리뉴얼			PRJ-PAY-2026-D4 · 2026-04 ~ 2026-10
인력			
역할	M/M	금액	
PM	6.0	42,000,000	
Backend Eng. ×3	18.0	104,400,000	
Frontend Eng. ×2	10.0	55,000,000	
QA Eng.	5.0	25,000,000	
	소계	226,400,000	
자재			
품목	수량	금액	
PG 사 연동 수수료 (선납)	1	8,000,000	
PCI-DSS 인증 자문	1 식	15,000,000	
토큰화 vault SaaS	1 년	12,600,000	
	소계	35,600,000	
기타비용			
항목	-	금액	
외부 보안 진단	2 회	11,000,000	
부하 테스트 환경 임차	2 개월	4,800,000	
교육 (PCI-DSS)	10 명	3,000,000	
	소계	18,800,000	
			프로젝트 합계 ₩ 280,800,000

프로젝트별 세부 내역 (인력, 자재, 기타비용)			Document doesn't look right? We'll help you out!
⑤ 글로벌 CDN 이관			PRJ-INFRA-2026-E5 · 2026-06 ~ 2026-09
인력			
역할	M/M	금액	
네트워크 PM	3.0	22,500,000	
SRE ×2	8.0	52,000,000	
Backend Eng.	4.0	23,200,000	
	소계	97,700,000	
자재			
품목	수량	금액	
Cloudflare Enterprise	1 년	36,000,000	
WAF 룰셋 라이선스	1 년	9,600,000	
이그레스 트래픽 (선납)	200 TB	18,000,000	
R2 스토리지 (선납)	1 년	7,200,000	
	소계	70,800,000	
기타비용			
항목	-	금액	
해외 리전 검수 (싱가포르)	1 회	5,200,000	
이관 컨설팅	1 식	9,500,000	
장애 대응 야간 수당	-	3,800,000	
	소계	18,500,000	
			프로젝트 합계 ₩ 187,000,000
⑥ 데이터 거버넌스 도입			PRJ-GOV-2026-F6 · 2026-05 ~ 2026-11
인력			
역할	M/M	금액	
데이터 거버넌스 리드	6.0	48,000,000	
Data Steward ×2	10.0	55,000,000	
Data Eng.	5.0	27,500,000	
	소계	130,500,000	
자재			
품목	수량	금액	
Collibra (Catalog)	1 년	28,800,000	
Monte Carlo (Data Observability)	1 년	19,200,000	
마스킹 솔루션	1 년	11,400,000	
	소계	59,400,000	
기타비용			
항목	-	금액	
외부 거버넌스 컨설팅	3 개월	21,000,000	
전사 교육 (e-learning)	200 명	6,000,000	
워크샵 (오프라인)	2 회	3,200,000	
	소계	30,200,000	

프로젝트별 세부 내역 (인력, 자재, 기타비용)			Document doesn't look right? We'll help you out!
⑦ 모바일 앱 리뉴얼			PRJ-MOB-2026-G7 · 2026-06 ~ 2026-12
인력			
역할	M/M	금액	
모바일 PM	7.0	49,000,000	
iOS Eng. ×2	12.0	72,000,000	
Android Eng. ×2	12.0	68,400,000	
UX 디자이너	5.0	27,500,000	
QA Eng.	6.0	28,800,000	
	소계	245,700,000	
자재			
품목	수량	금액	
Apple Developer Enterprise	1 년	450,000	
Google Play Console	1	35,000	
Firebase (Blaze)	7 개월	8,400,000	
Sentry (Mobile)	1 년	5,400,000	
디자인 라이선스 (Figma Org)	1 년	3,600,000	
	소계	17,885,000	
기타비용			
항목	-	금액	
사용성 테스트 (외부 패널)	3 회	9,600,000	
접근성 감사	1 회	4,800,000	
스토어 마케팅 소재 제작	1 식	6,200,000	
테스트 디바이스 (10대)	10	12,000,000	
	소계	32,600,000	
			프로젝트 합계 ₩ 296,185,000

공급가액 1,468,485,000

부가세 (10%) 146,848,500

총 청구액 ₩ 1,615,333,500